

Emploi du temps – Répartition
 Projet 2 du 9 janvier au 5 avril 2013

date	intervenants	Informations
Mercredi 9 janvier M1-M3	M. Fouénard	Lancement du projet 2
Vendredi 11 janvier S1-S4		
Mercredi 16 janvier	M. Lehérisier	
Vendredi 18 janvier S2-S4	M. Fouénard M. Marion	L'éruption du Vésuve de 79
Mercredi 23 janvier M2-M3	M. Marion	Les différents types d'éruptions volcaniques
Vendredi 25 janvier S2-S4	M. Fouénard Mme Acard	Lecture et analyse de fresques antiques
Mercredi 30 janvier M2-M3	M. Fouénard	L'archéologie sur les traces de la vie quotidienne
Vendredi 1er février S2-S4	Mme Acard	Fresque
Mercredi 6 février M1-M3	M. Lehérisier	Rédaction d'un communiqué (Piton de la Fournaise)
Vendredi 8 février S2-S4	M. Fouénard M. Lehérisier	Repérage Lieux de vie à Pompéi
Mercredi 13 février M1-M3	M. Fouénard	
Vendredi 15 février S2-S3	M. Marion M. Rican	Délimiter les plaques
Mercredi 20 février	Mme Acard	
Vendredi 22 février S2-S4	M. Rican	Point 1 sur les magazines
Mercredi 13 mars M1-M3	M. Fouénard	Point 2 sur les magazines
Vendredi 15 mars S2-S3	M. Marion	Réaliser des coupes avec Tectoglob
Mercredi 20 mars M2-M3	M. Fouénard M. Marion	Pourquoi tant de séismes et de volcans en Italie ? Argumenter
Vendredi 22 mars S2-S4	M. Fouénard M. Rican	Pompéi dans la presse
Mercredi 27 mars M1-M3	M. Lehérisier	Construction étoile de Pompéi
Vendredi 29 mars		
Mercredi 3 avril	M. Fouénard, M. Lehérisier, M. Marion	Voyage en Italie
Vendredi 5 avril		